

Принято на педагогическом совете  
Протокол № 3 от 13 февраля 2014г.



«Утверждаю»  
Е.В. Антонова  
Заведующий МБДОУ детский сад №42  
Приказ № от

## Дорожная карта

по введению Федерального государственного  
образовательного стандарта  
дошкольного образования (ФГОС ДО)  
МБДОУ детский сад №42 «Пингвиненок»  
г. Брянска  
2014-2016 г.

**Цель:** обозначить приоритеты образовательной политики МБДОУ, создать условия для достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ДО.

- Обеспечение эффективной деятельности образовательного учреждения
- Обеспечение доступности дошкольного образования.
- Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования.
- Обеспечение непрерывной системы профессионального образования педагогов (повышение квалификации)

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Примерные сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Формы отчетных документов</b>
<b>1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО</b>					
1	1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО 2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующий ДОУ Руководитель рабочей группы	Создание и определение функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО План-график
2	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МО по проблеме введения ФГОС ДО	Поэтапно, 2014-2016 учебный год	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО
3	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь-2014,2015, 2016,	Ст. воспитатель.  Зам. зав. по АХЧ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующем, протокол совещания  Карты самообследования
4	Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к введению ФГОС ДО»	Ноябрь 2014	Заведующий	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
5	Заседание рабочей группы Цель: Разработка плана методического сопровождения	Декабрь 2014	Руководитель рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образова-	План

	дения введения ФГОС в ДОУ			тельного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, 2014-2016 учебный год	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План мероприятий, протоколы
7	Организация работы творческой группы по корректировке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	декабрь 2014	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Корректировка структуры ООП ДО	Проект изменений программы
8	Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь 2014	Заведующий ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	Август 2014	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета
10	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	До 09.2014	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель		Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
11	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов.

	ДОУ				
12	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период 2014-2016г	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
13	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	До 09.2014	Ст. воспитатель	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Определение возможных рисков и способов их профилактики, расширение и обновление педагогического инструментария на основе запросов и современных достижений педагогической науки	План работы ст. воспитателя
15	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	До 01.03.2014г.	Ст. воспитатель	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	Методические материалы
16	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	Заведующий ДОУ ст.воспитатель		Отчеты
<b>2. Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>					
1	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	Весь период	Ст.воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол

	ДО				
<b>3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b>					
1	Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ. Зам.зав по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Оснащенность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	Сентябрь, 2014	Заведующий ДОУ	Информирование родительской общественности о внедрения ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
2	Размещение на сайте ДОУ информации о вве-	2014-2016г.	Заведующий ДОУ, ст.воспитате	Информирование общественности о ходе и результатах введения	Создание банка полезных ссылок, наличие

	дении ФГОС ДО		ль	ФГОС ДО	странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации